Nama : Diki Muhamad Rizal & Dimas Dwi Saputra

NIM : 2507044 & 2507048


Matkul : Prak Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

STAKEHOLDER ANALISIS DAN POWER INTEREST GRID

SISTEM INFORMASI KLINIK

Implementasi Sistem Informasi Klinik pada Klinik Sehat Bersama

No	Stakeholder	Power (1-5)	Interest (1-5	Alasan / Argumentasi
1	Pemilik Klinik	5	5	Pengambil keputusan tertinggi dan penyedia anggaran utama proyek. Sangat berkepentingan terhadap Return of Investment (ROI), peningkatan kualitas pelayanan, dan kelancaran bisnis.
2	Kepala Klinik	4	5	Pemimpin proyek yang mengambil keputusan operasional strategis. Bertanggung jawab langsung atas tercapainya integrasi proses pelayanan dan ketersediaan data untuk keputusan manajemen.
3	Dokter	4	4	Aktor sentral dalam pelayanan medis. Penolakan dari dokter akan menggagalkan implementasi sistem. Membutuhkan akses riwayat pasien dan hasil pemeriksaan yang cepat dan akurat untuk menunjang diagnosa.
4	Vendor Pengembang	4	3	Memegang kendali teknis pengerjaan dan penentu apakah sistem selesai sesuai tenggat waktu serta anggaran. Kepentingannya bersifat transaksional (kontrak kerja proyek), bukan operasional jangka panjang klinik.
5	Divisi IT	3	5	Penentu arsitektur teknis dan keamanan, namun tidak memiliki wewenang mengubah arah bisnis klinik. Bertanggung jawab langsung atas implementasi, integrasi, dan pemeliharaan sistem sehari-hari.
6	Petugas Pendaftaran	2	4	Pengguna akhir yang harus mengikuti prosedur sistem baru tanpa wewenang mengubahnya. Sistem sangat berdampak pada ritme kerja mereka dalam mengurangi antrean pasien di lini depan.
7	Perawat	2	4	Pengguna akhir dalam operasional medis dengan wewenang terbatas. Membutuhkan sistem yang praktis untuk mencatat tindakan dan kondisi pasien tanpa menambah beban administratif.
8	Apoteker	2	4	Pengguna akhir di bagian farmasi. Sangat berkepentingan terhadap akurasi resep elektronik dan sinkronisasi stok obat secara real-time.
9	Petugas Kasir / Keuangan	2	4	Pengguna akhir di bagian administrasi keuangan. Membutuhkan pencatatan pembayaran yang akurat dan kemampuan sistem menghasilkan laporan transaksi otomatis.
10	Pasien	1	3	Penerima layanan tanpa kendali atas keputusan proyek sistem informasi. Berkepentingan terhadap kecepatan pelayanan, akurasi data pengobatan, dan keamanan data privasi mereka.



Tahapan / Aktivitas Proyek	Pemilik Klinik	Kepala Klinik	Vendor Pengembang	Divisi IT	Dokter	Staf Operasional & Medis
1. Perencanaan & Persetujuan Anggaran	A	R	C	C	I	I
2. Analisis Kebutuhan Sistem (Requirements)	I	A	R	C	C	C
3. Pengembangan & Desain Sistem (Coding)	I	A	R	C	I	I
4. Pengujian Sistem (UAT & Bug Fixing)	I	A	R	R	C	C
5. Pelatihan Pengguna (Training)	I	A	R	R	C	C
6. Implementasi & Migrasi Data (Go-Live)	I	A	R	R	I	I
7. Pemeliharaan & Evaluasi Pasca-Rilis	I	I	C	A/R	C	C

Keterangan (Legend):

R (Responsible)	Pihak yang mengeksekusi / mengerjakan tugas secara teknis.
A (Accountable)	Pihak yang mengambil keputusan, menyetujui, dan memikul tanggung jawab akhir (Hanya boleh 1 per baris).
C (Consulted)	Pihak yang dimintai pendapat, data, atau masukannya sebelum tugas dikerjakan.
I (Informed)	Pihak yang sekadar diberi tahu hasil akhirnya saja (komunikasi 1 arah).